

骨子

題意：設計変更起因するトラブルの防止

事前に調査・検討する項目

：変更点

1 顧客要求

2 変更点

3 副次的変更点

手順1：DRBFMワークシートの作成

留意：網羅的チェックの仕組み

工夫：他部門理解

手順2：協議

留意：他部門理解

工夫：思い付き議論の回避

手順3：対応

留意：期限と担当

工夫：フォロー

調整方策：

事前情報展開

MBD活用

顧客要求の調整＜安全の優先